



PROJECTCONTRACT

Sportbedrijf Raalte



**Sportbedrijf
Raalte**



Vak, docent:

Projectmanagement en sportinfrastructuur, Roger Linger

Begeleiders:

Petra Bruggeman, Maarten Paalman en Brigit Trooster

Stagedocent:

Jaap Haanschoten

Stagaires:

Emma Borggreve S1113666

Lucia Everts S1113636

Julia Molenaar S1115579

Caitlin Visscher S1114976

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding.....	3
2.	Probleemstelling	4
3.	Doel	4
4.	Doelgroep	5
5.	Projectresultaat	5
6.	Organisatie.....	6
7.	Projectopzet en werkwijze	6
8.	Planning	7
9.	Begroting/kostenoverzicht	7

1. Aanleiding

Sportbedrijf Raalte ondervindt één probleem en heeft ook nog een openliggende opdracht. Deze opdracht mogen wij invullen door het maken van een boekwerk (overzicht) van alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte. Het probleem dat Sportbedrijf Raalte heeft, is dat er op woensdagmiddag te weinig kinderen naar het zwembad komen, dit probleem mogen wij proberen te verhelpen.

Om een overzicht te maken van alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte, moeten gaan wij eerst onderzoeken welke sport- en speelplekken er zijn. We moeten dit doen, omdat er mensen binnen Sportbedrijf Raalte sterke vermoedens hebben dat deze plekken niet tot nauwelijks worden gebruikt. Om het probleem voor op de woensdagmiddag op te lossen in het zwembad Tijenraan, moeten we activiteiten bedenken die gegeven kunnen worden in het zwembad die op hun beurt gaan zorgen dat het zwembad 's middags gevuld is met kinderen.

De gegevens die nodig zijn om het overzicht te maken van de sport- en speelplekken in de gemeente Raalte, moeten we zien te verkrijgen op verschillende manieren. Zo gaan we bijvoorbeeld naar het gemeentehuis in Raalte om via daar aan informatie te komen over diverse sport- en speelplekken. Nadat we al deze plekken op de foto hebben gezet en de naam van de plekken weten, worden deze in een overzicht gezet. Om een indicatie van de bezettingsgraad te kunnen doen, moet er contact gezocht worden met mensen die daar per plek wat nuttigs over te melden heeft. Op 14 november staat er een presentatie gepland over de voortgang van het overzicht. We moeten dan laten zien wat we tot nu toe hebben. Op 9 januari is de definitieve presentatie die via een filmpje wordt laten zien aan onder andere de wethouder. In dit filmpje laten wij ons onderzoek zien. Het boekwerk dat wij hierbij maken, geven we voor de tijd af aan Brigit. Brigit zal ervoor zorgen dat het boekwerk het bij de juiste mensen terechtkomt.

Om meer kinderen in het zwembad te krijgen op de woensdagmiddag tussen 14:00 en 17:00, moeten er verschillende soorten activiteiten bedacht worden. De taak die wij hebben gekregen, is om programma met activiteiten te verzinnen die een heel jaar gaan vullen. Op 10 oktober gaan wij ons plan voorleggen aan Ingrid en Ellen, twee medewerkers van de marketing en communicatie-afdeling bij Sportbedrijf Raalte. Naar aanleiding hiervan gaan zij beoordelen of ze er wat mee kunnen of dat ze het niets vinden. Zij gaan vervolgens ook de promotie doen, het ontwikkelen van flyers bijvoorbeeld, om kinderen te enthousiasmeren en ze op deze manier naar het zwembad te lokken.

Het beleid waaronder het project valt, is Sportbedrijf Raalte. De verantwoordelijke voor de opdracht van de sport- en speelplekken in de gemeente Raalte komt van Brigit Trooster. Brigit Trootser is sportconsulent bij Sportbedrijf Raalte. Het probleem van het tekort aan kinderen in zwembad Tijenraan komt voort uit de wensen van het beheer van het zwembad.

Het belang van het project is bij de eerste opdracht, dat de gemeente Raalte een overzicht heeft van alle sport- en speelplekken in de omgeving met een indicatie van het gebruik ervan. Het is nuttig om een overzicht met indicatie van de bezettingsgraad te hebben van alle sport- en speelplekken, zodat de gemeente weet wat ze moeten doen met de plekken die niet tot nauwelijks gebruikt worden. Hier

moeten dan waarschijnlijk buurtsportcoaches o.i.d. op gezet worden, zodat deze plekken meer gebruikt gaan worden.

Bij de andere opdracht is van belang dat er dor het project meer kinderen naar het zwembad komen op de woensdagmiddag. Het is gunstig voor het sportbedrijf als deze woensdagmiddag succesvol wordt gevuld. Door het enthousiasme dat er onder de kinderen geldt, komt het Sportbedrijf Raalte positief onder de aandacht. Hierdoor wordt het Sportcentrum Tijenraan met daarin het zwembad bekender onder de bewoners van de gemeente Raalte.

2. Probleemstelling

Naar het idee van sportbedrijf Raalte worden alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte niet tot nauwelijks gebruikt, wij mogen gaan onderzoeken of dit inderdaad zo weinig gebruikt wordt. Dit doen wij door eerst alle sport- en speelplekken op een rijtje te zetten om er vervolgens een boekwerk van te gaan maken van alle sport- en speelplekken. In dit boek staat onder andere de locatie, een foto en de bezettingsgraat van het sport- of speelplek. Om dit onderzoek te volbrengen, zullen wij contact o.a. leggen met de gemeente Raalte, de omwonenden van de sport- en speelplekken en de basisschoolkinderen. Dit presenteren wij aan Raalte gezond en wij maken een film van het proces van ons onderzoek. Hieruit helpen wij de gemeente om beter na te denken over het plaatsen van sport- en speelplekken.

Het zwembad Tijenraan is op woensdagmiddag van 14:00 uur tot en met 17:00 uur gereserveerd voor de basisschoolkinderen. Zij mogen hier vrij zwemmen en plezier beleven. Helaas is de opkomst niet erg groot, waardoor het zwembad Tijenraan niet optimaal wordt gebruikt. Dit is zonde, al helemaal omdat alles net nieuw is gebouwd. Hiervoor gaan wij een programma maken, zodat er elke woensdagmiddag activiteiten zijn in het zwembad. Hierdoor hopen wij meer basisschoolkinderen te krijgen in het zwembad en heeft het zwembadpersoneel ook veel plezier door alle vele kinderen. Wij zullen gebruik maken van veel materialen uit de bergingshokken. Door de vele verschillende activiteiten zullen de kinderen (hopelijk) elke week ook weer terugkomen. Op deze manier is er ook een vorm van schoolzwemmen, waardoor de kinderen blijven oefenen met zwemmen.

3. Doel

Zoals u kunt lezen in de aanleiding hebben wij twee opdrachten. Het gaat hierbij om een boekwerk te maken van alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte en er moet een programma staan voor in het zwembad voor op de woensdagmiddag. Deze twee opdrachten hebben twee verschillende doelen. Als wij hierbij kijken naar de opdracht over alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte, kunnen wij deze opdracht indelen in verschillende doelen. Namelijk als het eerste doel is gehaald, wordt er geprobeerd het volgende doel te behalen. Allereerst is het doel van deze opdracht om alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte in een overzicht te krijgen. Zodra dit doel is behaald, is het tweede doel om te kijken of de sport- en speelplekken wel voldoende gebruikt worden. Dit leggen wij voor aan Raalte Gezond. Zij zullen hier mee aan de slag gaan, waarbij wordt gekeken naar een

vervolg. Namelijk om te investeren in extra sport- en speelplekken in de gemeente Raalte of om goede begeleiders in te zetten op de bestaande sport- en speelplekken. Maar lukt het ons niet om de doelen te volbrengen, is dat verder geen probleem.

Het doel van het maken van een programma voor in het zwembad op woensdagmiddag is erg kort uit te leggen. Op de woensdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur wordt het zwembad gereserveerd voor basisschoolkinderen zodat hun hier vrij kunnen zwemmen. Deze opkomst is er laag. Het doel voor deze opdracht is om de woensdagmiddag in het zwembad weer aantrekkelijk te maken voor de basisschoolkinderen zodat het zwembad optimaal gebruik wordt. Ons programma zal beginnen op woensdag 31 oktober.

4. Doelgroep

Als wij kijken naar de opdracht over sport- en speelplekken in de gemeente Raalte gaat deze opdracht over alle doelgroepen. Onder sport- en speelplekken wordt verstaan bijvoorbeeld speeltuinen, wandeltuinen, openbare fitnessstoestellen, voetbalveldjes en skateparken. Hierbij worden sport- en speelplekken vaak aangelegd speciaal voor een bepaalde doelgroep. Speeltuinen is hierbij vaak voor de jongere kinderen. De skateparken wordt al voor de jongeren. Openbare fitnessstoestellen is onder andere voor jongeren en (jong)volwassenen. Aan de ouderen wordt ook gedacht door middel van onder andere wandeltuinen. Deze opdracht heeft geen specifieke doelgroep, maar is voor de hele samenleving. Wij zullen voor in het zwembad een programma maken zodat de basisschoolkinderen een erg leuke tijd zullen hebben op woensdagmiddag. Dit is specifiek voor de basisschoolkinderen. Denk hierbij aan een jaar van ongeveer 8 jaar tot en met 12 jaar.

5. Projectresultaat

Voor het project over de sport- en speelplekken in de gemeente Raalte is het de bedoeling dat wij een rapport afleveren. Dit rapport bestaat uit het onderzoek dat wij hebben gedaan naar de sport- en speelplekken. Als eerste staat hierin een lijst van alle sport- en speelplekken in de gemeente Raalte. Voor iedere sport of speelplek staat hierin waar deze zich bevindt en hoe het eruit ziet in de vorm van een afbeelding. Verder staat hier ook in aangegeven in welke mate de sport- en speelplekken worden gebruikt.

Het rapport wordt in zijn geheel afgeleverd bij de projectleider, zoals hierboven is beschreven. Wij werken met vier man aan het rapport en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen stuk. Wij hoeven hier verder niks voor te doen.

Voor het project van het zwembad Tijenraan is het de bedoeling dat wij een jaarplanning maken van activiteiten voor in het zwembad voor basisschoolkinderen op de woensdagmiddag. Hierin staat voor iedere woensdag een planning van activiteiten die door de badmeesters/juffen kunnen worden voorbereid. De planning bestaat uit een duidelijk getypte uitleg en eventueel voorzien van een afbeelding of illustratie om een duidelijk plaatje te schetsen. Het programma wordt in een

document aangeleverd bij de projectleider, zoals hierboven is beschreven. Ook aan dit project werken wij met 4 man. Wij kunnen hierbij het badpersoneel aansturen en/of helpen met de activiteiten. Dit is niet verplicht.

6. Organisatie

Onze projectleiders/contactpersonen zijn; Brigit Trooster, Petra Bruggeman en Maarten Paalman. Verder komen wij nog in direct contact met Ellen Rietman en Ingrid Veldwijk. Deze vrouwen zijn van de communicatie en helpen ons met de opdrachten waar nodig.

Verder werken er bij Sportbedrijf Raalte nog meer mensen met wie wij samenwerken en aan wie wij eventuele vragen kunnen stellen;

- Jacoba Hendriks
- Anja Kreuwel
- Lidy Koolhof
- Jordi Stoelers (zwembad)
- Mark Withaar (zwembad)
- Inge Prins (zwembad)
- Joke Derksen
- Jannet Munster (zwembad)
- Wouter Scholten (zwembad)
- Marjo ten Brummeler
- Stef Veldkam

7. Projectopzet en werkwijze

De opdracht vanuit sportbedrijf Raalte bestaat uit twee projecten.

Het eerste project is het onderzoeken en op kaart brengen van de sport- en speelplekken in de gemeente Raalte. Dit doen wij door onderzoek te doen. Wij zullen ons onder andere gaan informeren bij de. Brigit wil duidelijk maken aan de gemeente dat ze dan ook kunnen investeren aan goede begeleiders op deze locaties. Onze werkzaamheden bij dit project zijn vooral het contact opnemen met gemeenten om uit te zoeken waar deze speel- beweegtuinten zich bevinden en deze in kaart brengen.

Bij het andere project gaan wij een programma ontwikkelen voor op de woensdagmiddag de basisscholieren van de gemeente in zwembad Tijenraan Raalte. Wij zullen vooral het programma opstellen. Dit programma zullen wij gaan presenteren aan het personeel, ook zal het sportbedrijf de marketing zoals flyers op zich nemen. Ook zullen we zelf aanwezig zijn tijdens de activiteiten om deze goed te laten verlopen.

We werken in het sportbedrijf zelf, daar zijn we op verschillende plekken te vinden. Ook hebben we een gezamenlijke stage mail gekregen, hiermee gaan we contact opnemen met de interne- en externe partijen.

8. Planning

We hebben voor zowel het Zwembad stimuleringsproject en sport- en speelplekken project tot en met januari de tijd.

Onze deadlines:

- 26 september - inleveren concept projectcontract
- 8 oktober - inleveren projectcontract
- 10 oktober - programma zwembad stimuleringsproject presenteren
- 14 november - tussenevaluatie onderzoek sport- en speelplekken
- 9 januari - film presenteren onderzoek sport- en speelplekken
- 23 januari - Het programma van het zwembad stimuleringsproject klaar

Onze werkdagen zijn de woensdagen, voor sommige projecten zijn we ook op andere dagen aanwezig. Als bewijslast sturen wij een verslag naar Brigit om terugkoppelen wat we hebben gedaan op de dag.

9. Begroting/kostenoverzicht

Wij hebben geen budget voor onze activiteiten, omdat we al veel materialen hebben binnen zwembad Tijenraan. Voor het project van alle sport- en speelplekken hebben wij ook geen budget nodig.